Информация об инвестиционных программах[1]

Параметры формы

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Инвестиционная программа в целом	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]	Мероприятие[2]
1	2	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26
1	Наименование инвестиционной программы/мероприятия	x	Инвестиционная программа № 33-Пр-130 от 30.10.2019 АО "Городские электрические сети" г.Нижневартовск в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию объектов, на территории городского округа Нижневартовск на 2019-2029 годы	Коммунальная зона II очереди застройки. ул. Интернациональная 71В, Котельная №3А	Реконструкция котельной №5	Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска.	По улице Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)	По улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)	Участок магистральных тепловых сетейот УТ-77А до УТ-130А по ул.Интернациональной (выход УТ-77А, проход компенсаторов - 1шт), контур котельной №3А	Участок магистральных тепловых сетей от УТ-130А до УТ-130Б (неподвижной опоры НО 3) по ул.Интернациональной (проход УТ-131, ввод УТ-130Б, проход компенсатора - 1шт, проход Н.О. -2шт),	Участок внутрикварталь льных тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д.Интернациональная, 2/1, 10Г мкр., инв. № 3966	Участок внутрикварталь ных тепловых сетей от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б), 13 микрорайон №5824	Участок внутрикварталь ных тепловых сетей от ТК-9 до ж.д.Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854	Участок внутрикварталь льных тепловых сетей от ТК-2А до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431	Участок внутрикварталь льных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП-8А/2, 8А микрорайон №5951	Участок внутрикварталь альных тепловых сетей от ТК-3 до ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон №5973	Участок внутрикварталь льных тепловых сетей от ТК-28 до школы №14 (Ханты-Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830	Участок внутрикварталь альных тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП-13/1, 13 микрорайон №5834	Участок внутрикварталь альных тепловых сетей от ТК-8А до ТК-19, 14 микрорайон №6168	Участок внутрикварталь ных тепловых сетей от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского, 8А), 7А микрорайон	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП (47шт)	Реконструкция котельной "Рыбзавод" под подмешивающую станцию (ПС)	Строительство сетей теплоснабжения от котельной "В-5" до ПС "Рыбзавод"	Участок магистральных тепловых сетей от Узла-Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б)	Участок внутрикварталь альных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829	Участок внутрикварталь ьных тепловых сетей от ТК-36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон № 5785	Участок внутрикварталь ных тепловых сетей от ж.д. Ханты-Мансийская, 37А, 13 микрорайон №5856	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей
2	Дата утверждения инвестиционной программы	x	30.10.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Дата изменения инвестиционной программы	x	05.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Цель инвестиционной программы	x	снижение аварийности; прочее	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу	x	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югра	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	x	Администрация города Нижневартовска	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	30.10.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019
7	Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия	x	31.12.2029	31.12.2028	31.12.2028	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2029	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2029
8	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы:	тыс. руб.	369 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	2021	тыс. руб.	369 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	80 900,00																										
8.1.2	амортизация	тыс. руб.	202 052,27																										
8.1.3	кредиты банков	тыс. руб.	86 539,25																										
	Добавить источники																												
	Добавить год																												
9	Целевые показатели инвестиционной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Срок окупаемости	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Факт	лет																											
9.1.2	План	лет																											
9.2	Перебои в снабжении потребителей	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Факт	час./чел.																											
9.2.2	План	час./чел.																											
9.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Факт	час./день																											
9.3.2	План	час./день																											
9.4	Доля потерь и неучтенного потребления	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Факт	%																											
9.4.2	План	%																											
9.5	Коэффициент потерь	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5.1	Факт	Гкал/км																											
9.5.2	План	Гкал/км																											
9.6	Износ систем коммунальной инфраструктуры	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Факт	%																											
9.6.2	План	%																											
9.7	Износ оборудования производства (котлы)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Факт	%	57,44																										
9.7.2	План	%	72,00																										
9.8	Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Факт	%	60,34																										
9.8.2	План	%	65,80																										
9.9	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.9.1	Факт	%																											

9.9.2	План	%																										
9.10	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.10.1	Факт	%																										
9.10.2	План	%																										
9.11	Расход топлива	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.11.1	Факт	т усл.топл/Г	155,50																									
9.11.2	План	т усл.топл/Г	155,79																									
9.12	Расход электроэнергии на выработку	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.12.1	Факт	кВт.ч/Гкал	26,78																									
9.12.2	План	кВт.ч/Гкал	28,00																									
9.13	Расход электроэнергии на передачу	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.13.1	Факт	кВт.ч/Гкал																										
9.13.2	План	кВт.ч/Гкал																										
9.14	Количество аварий (с учетом котельных)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.14.1	Факт	ед.																										
9.14.2	План	ед.																										
9.15	Количество аварий на тепловых сетях	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.15.1	Факт	ед./км																										
9.15.2	План	ед./км																										
9.16	Производительность труда	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.16.1	Факт	тыс. руб./чел.																										
9.16.2	План	тыс. руб./чел.																										
	Добавить показатель																											
10	Использование инвестиционных средств за отчетный период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.0	Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:	тыс. руб.	366 511,00	19 525,87	25 785,00	77 831,37	68 934,20	3 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	27 663,00	78 618,00	8 813,00	3 379,00	3 017,00	731,00	28 980,00
10.0.1	I квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0.2	II квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0.3	III квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0.4	IV квартал	тыс. руб.	366 511,00	19 525,87	25 785,00	77 831,37	68 934,20	3 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	27 663,00	78 618,00	8 813,00	3 379,00	3 017,00	731,00	28 980,00
10.1	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	88 350,00	12 008,87	25 785,00	0,00	46 000,57	3 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	237,00	231,00	156,00	0,00
10.1.1	I квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	II квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	III квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	IV квартал	тыс. руб.	88 350,00	12 008,87	25 785,00	0,00	46 000,57	3 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	237,00	231,00	156,00	0,00
10.2	амортизация	тыс. руб.	191 622,00	7 517,00	0,00	66 910,37	22 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	27 663,00	3 000,00	8 018,00	3 142,00	2 786,00	575,00	28 980,00
10.2.1	I квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	II квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	III квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	IV квартал	тыс. руб.	191 622,00	7 517,00	0,00	66 910,37	22 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	27 663,00	3 000,00	8 018,00	3 142,00	2 786,00	575,00	28 980,00
10.3	кредиты банков	тыс. руб.	86 539,00	0,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.1	I квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	II квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.3	III квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4	IV квартал	тыс. руб.	86 539,00	0,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добавить источники																											

[1] Информация по данной форме размещается в случае, если организация выполняет или планирует выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде.

Единой теплоснабжающей организацией, теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения раскрывается информация об инвестиционных программах разрабатываемых и утверждаемых в отношении деятельности, при осуществлении которой расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения).

[2] В случае выполнения нескольких мероприятий информация по каждому из них указывается в отдельной колонке